	Droinet Sten	TIO		CLCLTI	DEC JAN 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 12																								
	Project Step	작업		담당자	21 2	22 23	3 24 2	25 26	27 2	28 29	30 31	1 1	2	3 4	5	6 7	8	9 10	11	12 1	3 1	4 15	16 1	7 18	19 20	21 2	22 23	24	
		프로젝트 착수 및 계획수립																											
.	프로젝트 관리	프로젝트 중간보고(1차)																											
1		프로젝트 중간보고(2차)																											
		프로젝트 종료보고																											
		프로젝트 기획																											
		기능정의서																											
2	분석	논리모델구축																											
		유스케이스																											
		UI 설계																											
		데이터베이스 ERD																											
		테이블정의서																											
3	설계	클래스매핑																											
		클래스 다이어그램																											
		시퀀스 다이어그램																											
+			메인 HTML, CSS																										
			스프링시큐리티 로그인 적용																										
			회원가입 기능 구현																										
			자동 로그인	오은실																									
		회원가입,로그인,계정찾기, 마이페이지	비밀번호 찾기 기능 구현																										
			마이페이지 HTML,CSS																										
			계정 정보 수정 기능 구현																										
			프로필 사진 기능 구현																										
			비밀번호 설정 기능 구현																										
			HTML, CSS	리 기능구현  중 무내역 통계 그래프 의 근무 신청 및 현황 리스트 이 히링 리 기능 구현 관리 신청 및 조회 휴가 현황 캘린더 연동																									
			근태관리 기능구현																										
			- QR인증 - 월근무내역 통계 그래프																										
	근태관리	근태관리	- 시간외 근무 신청 및 현황 리스트																										
			휴가관리 기능 구현																										
			- 휴가센디 선정 및 조회  - 전체 휴가 현황 캘린더 연동																										
			조직도 기능구현																										
			- 부서별 사원 데이터 리스트	김봉영	_														+							-		_	
			HTML,CSS																-		-								
			전자결재 기능구현																							1			
		전자결재	전체업무 리스트																										
		기능테스트,CSS수정,오류수정 헤더 HTML,CSS	CSS수정																							4			
																		_											
			채팅방 웹소켓 구현																										
			채팅 내용 리스트 구현																										
		헤더	채팅 알림 구현	김혜원																									
			헤더 소켓 이용한 글 알림 구현																								Ш		
			그룹채팅방 구현																										
			프로젝트 채팅방 구현																										
			프로젝트 목록 HTML, CSS																										

	Project Step	작업		담당자				DEC	;	JAN																			
	r roject otep	41		김정사	21 22	2 23	24 2	5 26	27 2	8 29 3	31	1	2 3	3 4	5	6 7	8	9 10	11	12 13	3 14	15	16	17 1	8 19	20 2	1 22	23	24 25
4	개발	프로젝트 목록	프로젝트 전체 목록 미보관 목록 읽지 않음 목록 부서보관항 목록 프로젝트 생성	이윤진																									
																				_		+	-				+	+	+
			프로젝트 일반글 html 프로젝트 파일업로드 구현					-																				+	
			파릅포 푸턴 프로젝트 일반글 구현																									+	-
			프로젝트 파일리스트 구현	-																									_
			프로젝트 파일 썸네일리스트 구현	오은실																									
			merge, 오류 수정																										
			업무리스트 구현																										
			내가 쓴 글 구현																										
			기능테스트, css수정, 오류 수정																										
		업무 HTML,CSS																											
			업무 관련 기능 구현																										
			업무 그래프 기능/ 수정 기능 구현																										
			댓글 추가,삭제,수정 기능 구현	김혜원																								Ш	
		프로젝트	프로젝트 멤버 초대 기능 구현																								_		
			프로젝트 삭제 등 디테일한 기능 구현																									ш	
			연락처 부분 모달 기능 구현																										
			전체 기능 테스트 및 css 수정															+				-	_		-		+		
			프로젝트 일정글 html/css					-																			-		+
			프로젝트 일정 글 insert/ delete					-																					-
			프로젝트 일정 카카오 지도 api 구현 프로젝트 일정 전체 기능 수정	이혜림																									
			프로젝트 일정 참석자 변경	OI OII OI																		-							—
			전체 일정 캘린더 구현																										-
			전체 일정 캘린더 모달 구현																				_	_	_				
			할일 HTML,CSS																										_
			할일 관련 기능 구현 - 할일 글 작성 - 할일 상세글 수정 기능	이윤진																									
			CSS 수정																										
6	테스트	통합테스트 1차																											
	<u> </u>	통합테스트 2차																											